AVM
Operadores Mayoristas

Propuesta · 9 nov 2026

Plataforma de AVM: **portal B2B para agencias y sitio B2C para viajeros**

Una sola plataforma con los proveedores con los que AVM tiene negociación: TBO, World2Meet y Omnibees. Primero el portal B2B, porque construye los conectores que después usa el B2C. El sitio B2C, que ya está avanzado, sale a producción en la primera semana cotizando y se completa al final con reserva y pago.

QUÉ SE ENTREGA

Dos portales, **un solo backoffice**

B2B · AGENCIAS

- **Agencias:** registro con RNT y NIT, aprobación de AVM, usuarios y roles.
- **Proveedores:** hoteles y actividades de TBO, hoteles y traslados de World2Meet, hoteles de Omnibees, vuelos y asistencia médica.
- **Un solo catálogo:** cada hotel sale una vez, con el mejor precio entre proveedores.
- **Precios por agencia:** markup y comisión por agencia, grupo, producto y proveedor.
- **Crédito de AVM:** cupo o saldo prepagado, estado de cuenta, abonos y bloqueo por mora.
- **Pago con tarjeta, PSE y Nequi** para las agencias que no usan crédito.
- **Expedientes:** varios servicios en un mismo viaje.
- **Cotizaciones y vouchers modernos:** cotización con enlace, PDF y WhatsApp, con la marca de la agencia; un voucher por viaje, con QR.
- **Operación:** reservas, cancelaciones, reportes y conciliación con proveedores.

B2C · VIAJEROS

- **Buscador** con los mismos proveedores, más los tarifarios propios de AVM. LiteAPI, ya conectado, sigue como proveedor adicional.
- **Reserva y pago en el sitio** con tarjeta, PSE y Nequi.
- **Cuentas del viajero:** sus reservas y sus cotizaciones.
- **Asistencia médica y traslados propios** dentro de la compra.
- **Cotizaciones y vouchers modernos** para el viajero.
- **Backoffice:** diseño, banners, markup y fees, producto y tarifarios propios, desglose de cada venta.
- **SEO** por destino y hotel, **Google Analytics 4** y conversiones de **Google Ads**.
- **Automatizaciones:** recaptura de búsquedas y cotizaciones sin compra, y campañas.

PLAN DE TRABAJO

Semana a semana · **58 semanas de 20 horas**

VIE 13 NOV 2026
Plataforma actual en producción

VIE 19 FEB 2027
TBO conectado

VIE 1 OCT 2027
Portal B2B en producción

VIE 7 ENE 2028
Sitio B2C completo

SEM.	FECHAS	QUÉ SE ENTREGA
Fase 1 · Puesta en marcha y base del portal B2B 9 nov 2026 – 8 ene 2027 · 7 semanas		
S01	9 nov – 13 nov	Salida a producción de la plataforma actual en el servidor de AVM. El sitio B2C sigue cotizando mientras se construye el resto.
S02	16 nov – 20 nov	Registro de agencias con RNT y NIT, y aprobación de AVM.
S03	23 nov – 27 nov	Usuarios por agencia con roles (administrador y asesor) e ingreso al portal.
S04	30 nov – 4 dic	Precios por agencia: markup y comisión por agencia, grupo, producto y proveedor.
S05	7 dic – 11 dic	Expedientes: un viaje con varios servicios, pasajeros y estados.
S06	14 dic – 18 dic	Cotización moderna (1/2): diseño, enlace para compartir, PDF y envío por WhatsApp y correo.
–	*21 dic – 1 ene*	*Descanso de fin de año*
S07	4 ene – 8 ene	Cotización moderna (2/2): con la marca de cada agencia, para que la envíe a su cliente.
Fase 2 · Conector TBO 11 ene 2027 – 19 feb 2027 · 6 semanas		
S08	11 ene – 15 ene	TBO: conexión, destinos y catálogo de hoteles.
S09	18 ene – 22 ene	TBO: búsqueda y precios de hoteles en el portal.
S10	25 ene – 29 ene	TBO: verificación de precio, políticas de cancelación y reserva.
S11	1 feb – 5 feb	TBO: cancelación, voucher del proveedor y registro en el expediente.
S12	8 feb – 12 feb	TBO: actividades (búsqueda, precio y reserva).
S13	15 feb – 19 feb	TBO: pruebas de certificación, correcciones y solicitud de producción.
Fase 3 · Conector World2Meet 22 feb 2027 – 19 mar 2027 · 4 semanas		
S14	22 feb – 26 feb	World2Meet: conexión y catálogo de hoteles.
S15	1 mar – 5 mar	World2Meet: búsqueda, precios y reserva de hoteles.
S16	8 mar – 12 mar	World2Meet: traslados (búsqueda, precio y reserva) y cancelaciones.

SEM.	FECHAS	QUÉ SE ENTREGA
S17	15 mar – 19 mar	World2Meet: certificación y correcciones.
Fase 4 · Conector Omnibees	22 mar 2027 – 16 abr 2027 · 4 semanas	
S18	22 mar – 26 mar	Omnibees: conexión, hoteles disponibles y tarifas.
S19	29 mar – 2 abr	Omnibees: reserva, modificación y cancelación.
S20	5 abr – 9 abr	Omnibees: pruebas con hoteles reales y correcciones.
S21	12 abr – 16 abr	Omnibees: certificación y salida a producción del conector.
Fase 5 · Un solo catálogo de hoteles	19 abr 2027 – 7 may 2027 · 3 semanas	
S22	19 abr – 23 abr	Un mismo hotel de varios proveedores se reconoce y sale una sola vez.
S23	26 abr – 30 abr	Mejor precio entre proveedores y prioridad por proveedor.
S24	3 may – 7 may	Contenido: fotos, descripción y servicios del mejor proveedor para cada hotel.
Fase 6 · Crédito de AVM y pagos	10 may 2027 – 11 jun 2027 · 5 semanas	
S25	10 may – 14 may	Crédito: cupo y saldo prepagado por agencia, y movimientos.
S26	17 may – 21 may	Crédito: estado de cuenta, abonos y conciliación de pagos de las agencias.
S27	24 may – 28 may	Crédito: alertas de cupo, bloqueo por mora y reservas contra el cupo.
S28	31 may – 4 jun	Pasarela de pagos: tarjeta, PSE y Nequi, con confirmación automática.
S29	7 jun – 11 jun	Pasarela: reembolsos, comisiones y conciliación con la pasarela.
Fase 7 · Reservas y vouchers	14 jun 2027 – 9 jul 2027 · 4 semanas	
S30	14 jun – 18 jun	Reserva de un expediente con varios proveedores en un solo paso.
S31	21 jun – 25 jun	Voucher de reserva moderno: uno por viaje, con código QR y los datos de cada servicio.
S32	28 jun – 2 jul	Correos de confirmación, cambio y cancelación para la agencia y el viajero.
S33	5 jul – 9 jul	Cancelaciones y penalidades en el portal y en el backoffice.
Fase 8 · Vuelos y asistencia médica	12 jul 2027 – 6 ago 2027 · 4 semanas	
S34	12 jul – 16 jul	Vuelos: búsqueda y precios con el proveedor aéreo que elija AVM.
S35	19 jul – 23 jul	Vuelos: datos de pasajeros, reserva y emisión.
S36	26 jul – 30 jul	Asistencia médica: planes y precios por API del proveedor.
S37	2 ago – 6 ago	Asistencia médica: emisión dentro del expediente y en el voucher.

SEM.	FECHAS	QUÉ SE ENTREGA
Fase 9 · Operación de AVM 9 ago 2027 – 27 ago 2027 · 3 semanas		
S38	9 ago – 13 ago	Backoffice de reservas: búsqueda, estados y gestión por agencia.
S39	16 ago – 20 ago	Reportes de ventas por agencia, proveedor y producto.
S40	23 ago – 27 ago	Conciliación con proveedores y control de lo pagado a cada uno.
Fase 10 · Pruebas y salida del B2B 30 ago 2027 – 8 oct 2027 · 6 semanas		
S41	30 ago – 3 sep	Pruebas de punta a punta con agencias piloto (1/3).
S42	6 sep – 10 sep	Pruebas con agencias piloto (2/3) y correcciones.
S43	13 sep – 17 sep	Pruebas (3/3) y revisión de seguridad.
S44	20 sep – 24 sep	Capacitación del equipo de AVM y manual de uso.
S45	27 sep – 1 oct	**Salida a producción del portal B2B con las primeras agencias.**
S46	4 oct – 8 oct	Acompañamiento a las agencias y ajustes.
Fase 11 · B2C completo sobre la misma plataforma 11 oct 2027 – 14 ene 2028 · 12 semanas		
S47	11 oct – 15 oct	El buscador del viajero usa los proveedores conectados y los tarifarios propios.
S48	18 oct – 22 oct	Reserva y pago del viajero en el sitio.
S49	25 oct – 29 oct	Cuentas del viajero: registro, ingreso, sus reservas y sus cotizaciones.
S50	1 nov – 5 nov	Cotización y voucher modernos para el viajero.
S51	8 nov – 12 nov	Asistencia médica y traslados propios dentro de la compra.
S52	15 nov – 19 nov	Banners y diseño parametrizable en el backoffice.
S53	22 nov – 26 nov	SEO: páginas por destino y hotel con el contenido de los proveedores.
S54	29 nov – 3 dic	Google Analytics 4 y conversiones de Google Ads.
S55	6 dic – 10 dic	Automatizaciones: recaptura de búsquedas y cotizaciones sin compra.
S56	13 dic – 17 dic	Pruebas de punta a punta del B2C y revisión de seguridad.
–	*20 dic – 31 dic*	*Descanso de fin de año*
S57	3 ene – 7 ene	**Capacitación y salida a producción del B2C completo.**
S58	10 ene – 14 ene	Acompañamiento y ajustes.

Cada semana son 20 horas de desarrollo. Cada fase ya incluye un margen para pruebas, festivos e imprevistos. Al final de cada fase AVM prueba lo entregado en el sitio de prueba.

LO QUE MUEVE LAS FECHAS

Requisitos de AVM **y riesgos**

AVM entrega

1. **Documentación y credenciales de prueba de cada proveedor**
   A nombre de AVM, antes de que empiece su fase: TBO antes del 4 de enero, World2Meet antes del 15 de febrero, Omnibees antes del 15 de marzo de 2027.
2. **Cuenta de pasarela de pagos aprobada**
   Wompi, PayU o ePayco, a nombre de AVM, antes de la fase 6.
3. **Proveedor aéreo y de asistencia médica con API**
   Contrato y credenciales antes de la fase 8.
4. **Términos de compra, cancelación y reembolso**
   Revisados por un abogado, antes de la salida del B2B.
5. **Una persona de AVM para probar**
   Unas 2 horas por semana, y 2 o 3 agencias piloto para la fase 10.

Riesgos

Certificación de proveedores
Cada proveedor revisa la integración antes de abrir producción; puede tardar de 2 a 6 semanas. Mientras tanto se avanza con la fase siguiente.

Un solo desarrollador
Una incapacidad o un imprevisto detiene el avance. El código queda en el repositorio de AVM, documentado.

Cambios de alcance
Un proveedor o un producto nuevo suma sus semanas y se acuerda por escrito antes de empezarlo.

Fuera de alcance: facturación electrónica (DIAN), aplicación móvil, pauta y manejo de campañas, fotografía y textos de destinos, atención a clientes y a agencias, y la API de Travel Compositor.

INVERSIÓN

14 meses · **una mensualidad**

MENSUALIDAD DURANTE EL DESARROLLO

$4.500.000 COP mensuales · 14 meses · total $63.000.000

Del 9 de noviembre de 2026 al 14 ene 2028. Cubre 20 horas semanales de desarrollo, pruebas, despliegues y reuniones de seguimiento.

Después de la salida a producción: soporte y mantenimiento de $1.500.000 COP mensuales, hasta 15 horas: correcciones, actualizaciones, copias de seguridad y monitoreo del servidor.

Costos de terceros, a nombre de AVM: servidor (de 10 a 40 USD al mes), dominio, correos (Resend), comisiones de la pasarela por transacción, de los proveedores y de LiteAPI, y el presupuesto de pauta.

ACEPTACIÓN

Firma de **la propuesta**

1. Las partes aceptan el alcance, el plan de trabajo y lo que queda fuera de alcance, tal como están descritos en esta propuesta.
2. Las fechas suponen 20 horas semanales de desarrollo y que AVM entrega a tiempo los requisitos. Un retraso en esas entregas corre las fechas en el mismo tiempo.
3. La mensualidad se paga por mes vencido mientras dure el desarrollo. AVM puede detener el proyecto avisando con 30 días; lo construido hasta ese momento queda para AVM.
4. El código, los datos y las cuentas de los servicios quedan a nombre de AVM.
5. Cambios de alcance después de la firma se acuerdan por escrito, con su ajuste de tiempo y valor.

Por AVM Operadores Mayoristas

Nombre:

C.C. / NIT:

Fecha:

Por el desarrollador

Nombre: **Santiago Martínez**

C.C. / NIT: **1.076.623.993**

Fecha: **9 de noviembre de 2026**